



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 05.12.2022

№ 889

О создании и функционировании
Центра цифрового образования детей
«IT-куб»

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2021 №10-П-353 «Об итогах конкурсного отбора городских округов и муниципальных районов на предоставление в 2023 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет средств федерального бюджета на создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2022 №10-П-2702 «О создании в 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска от 17.09.2014 №1858 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №11»:

- 1.1. На базе учреждения обеспечить создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
- 1.2. Разработать и утвердить Положение о центре цифрового образования детей «IT-куб» не позднее 30.12.2022 года.

1.3. Назначить ответственное лицо за функционирование и развитие центра цифрового образования детей «IT-куб» не позднее 30.12.2022 года.

2. Таблицу «Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в городе Нижневартовске» в приложении к приказу департамента образования администрации города от 19.01.2021 №27 «Об утверждении концепции по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в городе Нижневартовске» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.


3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента





С.Г. Князева


СОГЛАСОВАНО:


заместитель директора, начальник управления
дополнительного образования, обеспечения безопасности,
организации отдыха и занятости детей
департамента образования администрации города
 Л.И. Сарипова

Заместитель директора
 Е.Г. Калиниченко

Заместитель директора
 Д.А. Котов

начальник отдела дополнительного образования
и воспитательной работы управления дополнительного образования,
обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей
департамента образования администрации города
 М.Н. Симанова

заместитель начальника отдела
юридического управления администрации города
 О.Ю. Наумова

исполнитель:
главный специалист отдела дополнительного образования
и воспитательной работы управления дополнительного образования,
обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей
департамента образования администрации города
 А.И. Алферов
тел. (3466) 41-25-45

Приложение к приказу
 департамента образования
 администрации города
 от 13.12.2022 № Р.19

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию
 и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в городе Нижневартовске

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	2	3	4	5
1.	Утверждение дизайн-проекта и зонирования Центра	Департамент образования администрации города, МАУ «ЦРО»	Письмо департамента образования администрации города в адрес регионального координатора о согласовании дизайн-проекта и зонирования Центра	13.12.2022
2.	Формирование и утверждение инфраструктурных листов (перечень оборудования для оснащения Центра)	Департамент образования администрации города, МАУ «ЦРО», МБОУ «СШ №11»	Письмо департамента образования администрации города в адрес регионального координатора о согласовании инфраструктурных листов	05.12.2022
3.	Подготовка и направление на согласование в Департамент государственного заказа автономного округа документации для осуществления централизованных закупок	Департамент образования администрации города, МАУ «ЦРО», МБОУ «СШ №11»	Реестр планируемых закупок (по установленной форме)	15.01.2023
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	МБОУ «СШ №11»	Извещения об объявлении закупок (по установленной форме)	15.02.2023
5.	Заключены контракты на закупку оборудования для создания Центра	МБОУ «СШ №11»	Реестр контрактов (по установленной форме), копии контрактов	15.04.2023
6.	Проведение работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (дизайн, зонирование)	МАУ «ЦРО», МБОУ «СШ №11»	Фото-видео фиксация площадок (до/после)	20.08.2023

7.	Подготовка информационной справки об организации, на площадке которой создается Центр	Департамент образования администрации города, МБОУ «СШ №11»	Письмо департамента образования администрации города в адрес регионального координатора с информацией об организациях, на площадках которых создается Центр (по установленной форме)	13.06.2023
8.	Утверждение штатного расписание Центра (внесение изменений в действующее штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	МБОУ «СШ №11»	Локальные акты организаций, на базе которых создаются Центры	18.08.2023
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	МБОУ «СШ №11»	Лицензия на образовательную деятельность по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых»	18.08.2023
10.	Создание специализированного раздела на действующем официальном сайте МБОУ «СШ №11»	МБОУ «СШ №11»	Специализированный раздел сайта Центра соответствует разделу 2.4 «Информационное обеспечение создания Центров «IT-куб» методических рекомендаций Минпросвещения России. Ссылка на специализированный раздел сайта	23.08.2023
11.	Обучение педагогических и управленческих работников по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) (по программам из реестра федерального оператора), участие в стажировках	МБОУ «СШ №11», МАУ «ЦРО»	Реестр удостоверений (свидетельств) о повышении квалификации	по графику федерального оператора
12.	Внесение программ в автоматизированную информационную систему «Персоналифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО)	МБОУ «СШ №11»	Реестр программ в АИС ПДО с маркировкой проектов «IT-куб»	23.08.2023
13.	Начало работы Центра	Департамент образования администрации города, МБОУ «СШ №11»	Информационное освещение в СМИ	01.09.2023
14.	Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам через сервисы АИС ПДО	МБОУ «СШ №11»	Реестр зачислений в АИС ПДО	15.10.2023

15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Департамент образования администрации города	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей (по установленной форме)	20.09.2023
-----	--	--	---	------------